SENAR - MATO GROSSO DO SUL

ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execugéo de estacionamento em piso intertravado e depdésito, para atender as necessidades do Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte SENAR MS.

ITEM DESCRICAO VALOR 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS %
1. ggg}:ﬁgﬁ;i MAODE| pg 67.107,79 | R$ 19.653,47 29,29% R$ 19.252,77 28,69% R$ 14.931,95 22,25% R$ 13.269,60 19,77%
TERRAPLENAGEM,
2. EE?S\%&?;EASCS £ RS 54.177,96 | R$ 27.133,44 50,08% R$ 27.044,52 49,92% R$ - 0,00% R$ - 0,00%
REATERRO
3. DRENAGEM R$ 84.824,99 | R$ 84.824,99 100,00% RS - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00%
EXECUGAO DE
a. gi\tég'l?\l’\_‘r’;'\ﬁgls A%Nc') R$ 346.212,10 | R$ 34.677,52 10,02% R$ 104.032,55 30,05% R$ 104.032,55 30,05% R$ 103.469,50 29,89%
E CANTEIROS
5. gggﬁ?\iREs RS 5.029,84 | R$ 5.029,84 100,00% RS - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00%
6. ESTRUTURA R$ 34.354,60 | R$ 10.816,84 31,49% RS 23.537,76 68,51% R$ - 0,00% R$ - 0,00%
7. ALVENARIA E PINTURA | R$ 8.547,51 | R$ - 0,00% RS 4.388,55 51,34% R$ 4.158,96 48,66% R$ - 0,00%
8. ESQUADRIAS R$ 9.436,70 | R$ - 0,00% RS - 0,00% R$ 9.436,70 100,00% R$ - 0,00%
9. ;ESLSQEQSTESIMETRAL R$ 3.858,90 | R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 3.858,90 100,00% R$ - 0,00%
10. LIMPEZA DE OBRA R$ 6.955,83 | R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 6.955,83 100,00%
SUBTOTAL R$ 620.506,22 | R$ 182.136,10 29,35% R$ 178.256,15 28,73% R$ 136.419,06 21,99% R$ 123.694,93 19,93%
TOTAL ACUMULADO R$ 182.136,10 29,35% R$ 360.392,24 58,08% R$ 496.811,30 80,07% R$ 620.506,22 100,00%




