
ITEM DESCRIÇÃO VALOR MEDIÇÃO 01 % MEDIÇÃO 02 % MEDIÇÃO 03 %

1.
MOBILIZAÇÃO E MÃO DE OBRA 

INDIRETA
22.455,15R$                 2.887,30R$                            12,86% 2.733,35R$                   12,17% 16.834,50R$                 74,97%

2. FUNDAÇÕES 20.913,15R$                 20.913,15R$                          100,00%

3.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E CASA 

DE MÁQUINAS
34.298,00R$                 27.440,61R$                 80,01% 6.857,39R$                   19,99%

4. RESERVATÓRIO METÁLICO 59.789,53R$                 59.789,53R$                 100,00%

5.

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

60.520,95R$                 15.957,14R$                 26,37% 44.563,81R$                 73,63%

6. LIMPEZA DE OBRA 10.740,17R$                 10.740,17R$                 100,00%

208.716,95R$               23.800,45R$                          11,40% 46.131,10R$                 22,10% 138.785,40R$               66,49%

23.800,45R$                          11,40% 69.931,55R$                 33,51% 208.716,95R$               100,00%

SUBTOTAL

TOTAL ACUMULADO

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de reservatório metálico, para atender as necessidades do Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte SENAR MS.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SENAR - MATO GROSSO DO SUL


