SENAR - MATO GROSSO DO SUL

ANEXO V - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para reforma e adequacao da infraestrutura do SENAR-AR/MS.

ITEM DESCRK;AO VALOR 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS %
1. MAO DE OBRA INDIRETA| R$ _ 28.356.81 | R$ 3.212.37 | 11.33% |R$ 1287394 | 4540% |RS 1227050 | 43.27%
2. ggmgggggs'z R$ 10.87242 | R$ 588499 | 5413% |R$ 200000| 1840% |R$ 298743 | 27.48%
3. gg?;giR'ASE R$ 6870807 |R$ 473446 | 689% |R$ 6231586| 9070% |R$  1.65865| 2.41%
PISO EM CONCRETO
ARMADO POLIDO,
4. gggggﬁg’g R$ 24254378 | R$ 33.386,00 | 1376% |R$ 123.80687| 51.05% |R$ 8535091 | 3519%
PINGADEIRAS E
CORRIMAO
5. ELUEJ'F[{\I':CAA% R$ 5116800 | R$ 920010 17.98% |R$ 25.10428| 4906% |R$ 1686371 | 32,96%
6. LIMPEZA DE OBRA R$ 241560 | R$ - 0.00% | R$ - 000% | RS 241560 | 10000%
SUBTOTAL RS 404.06567 | RS 56.417.92 | 13.96% |R$ 226.10095| 5596% |R$ 12154680 | 30,08%
TOTAL ACUMULADO R$ 56.417.92 | 13.96% |R$ 28251887 | 6992% |R$ 40406567 | 10000%




