
ITEM DESCRIÇÃO VALOR 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS %

1. MÃO DE OBRA INDIRETA 28.356,81R$      3.212,37R$     11,33% 12.873,94R$      45,40% 12.270,50R$       43,27%

2.
DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES
10.872,42R$      5.884,99R$     54,13% 2.000,00R$        18,40% 2.987,43R$         27,48%

3.
ESQUADRIAS E 

SOLEIRA
68.708,97R$      4.734,46R$     6,89% 62.315,86R$      90,70% 1.658,65R$         2,41%

4.

PISO EM CONCRETO 

ARMADO POLIDO, 

DRENAGEM, 

PERGOLADO, 

PINGADEIRAS E 

CORRIMÃO

242.543,78R$    33.386,00R$   13,76% 123.806,87R$    51,05% 85.350,91R$       35,19%

5.
ELÉTRICA E 

ILUMINAÇÃO
51.168,09R$      9.200,10R$     17,98% 25.104,28R$      49,06% 16.863,71R$       32,96%

6. LIMPEZA DE OBRA 2.415,60R$        -R$              0,00% -R$                0,00% 2.415,60R$         100,00%

404.065,67R$    56.417,92R$   13,96% 226.100,95R$    55,96% 121.546,80R$     30,08%

56.417,92R$   13,96% 282.518,87R$    69,92% 404.065,67R$     100,00%

SENAR - MATO GROSSO DO SUL

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e adequação da infraestrutura do SENAR-AR/MS.

SUBTOTAL

TOTAL ACUMULADO


