SENAR - MATO GROSSO DO SUL

ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA PARA READEQUAGAO DO FECHAMENTO DAS
PLATIBANDAS DO CENTRO DE EXCELENCIA EM BOVINOCULTURA DE CORTE SENAR-AR/MS

ITEM DESCRICAO VALOR 30 DIAS % 60 DIAS %o
MOBILIZACAO E MAO DE OBRA INDIRETA R$ 26.569,94 15.716,84 | 59,15% 10.853,10 | 40,85%
SERVICOS R$ 238.75527 117.730,22 | 49,31% | 121.025,05 [ 50,69%
LIMPEZA DE OBRA R$  5.816,06 1.002,82 | 17,24% 4.813,24 | 82,76%

SUBTOTAL R$ 271.141,27 134.449.89 | 49,59% | 136.691,38 | 50,41%
TOTAL ACUMULADO 134.44989 | 49,59% | 271.141,27 | 100,00%
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